

# 令和5年度 旭東小 MMG 計画表

## 6月

週	内容	備考
①6/1～3	仮説1, 仮説2	6/1(木) 羽山指導主事来校
②6/4～10	指導案形式確認, 単元計画, 本時の授業展開	6/8(木)実施
③6/11～17	学団検討会①(仮説1・2, 単元計画, 本時の展開)	学団で実施日調整(県民の日の為)
④6/18～24	クラス参観, 全体研修会, 授業相談 ※㊟「参観授業の略案」	6/22(木)講師来校(特・1・2・3・5)
⑤6/25～30		

## 7月

①7/1		
②7/2～8		
③7/9～15	「指導案 ver.1」完成	
④7/16～22	学団検討会②(指導案チェック)	学団で実施日調整(終業式の為)
	7/21(金)MMG 報告会①	進捗状況確認
⑤7/23～29	指導案検討①	講師来校
⑥7/30～31		

## 8月

①8/1～5		
②8/6～12	指導案検討②	講師来校
③8/13～19	指導案検討③⇒「指導案 ver.2」完成	講師来校
④8/20～26	管理職へ起案	8/25(金) 退勤時締め切り
	8/21(月)MMG 報告会②	指導案確認
⑤8/27～31		

## 9月

①9/1～2	学団検討会③(誤字脱字)⇒「指導案最終 ver.」完成	学団で実施日調整
②9/3～9	指導案データ提出	9/6(水)16:45締め切り
③9/10～16	プレ授業実施	※学団で参観・リフレクション
④9/17～23	【 MMG + リフレクション 】	
⑤9/24～30		

※講師の先生との指導案検討日は、各学年で調整。 ※基本の研修日は木曜日だが臨機応変に日程調整。